



Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020

Ano IV | Edição nº 602

Página de

## SUMÁRIO

<b>PODER EXECUTIVO</b> .....	1
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	1





Quinta-feira, 20 de Agosto de 2020

Ano IV | Edição nº 602

Página 1 de 1

## PODER EXECUTIVO

### LICITAÇÕES E CONTRATOS

#### EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 36/2020

##### EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 36/2020

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

**CONTRATADA:** URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 4923/2019

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020**

**OBJETO CONTRATADO:** Aquisição de Mobiliários Escolares constituídos de conjunto aluno / CJA-04-MDF, para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m (Ensino Fundamental de 1.º ao 5.º ano), em conformidade com o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Básica/SIMEC/PAR, referente ao Termo de Compromisso n.º 201803536-6, seguindo as especificações do produto padronizado pelo FNDE e certificado pelo INMETRO.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº. 36/2020 que passa a ser 31 de dezembro de 2020, bem como o aditamento de 25% do item 01- Conjunto Aluno / CJA-04-MDF (Para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m).

**DATA DE ASSINATURA:** 03.08.2020